A falta de computadores do curso técnico em informática da instituição de ensino CEDUP Abílio Paulo

Vinicius Alves Patricio Técnico em Informática

O problema

▶ Um curso de informática precisa ter computadores que funcionem e a partir do ponto em que estes mesmos fazem falta, a usabilidade do curso torna-se inferior ao que deveria ser. O projeto em questão providenciará alternativas para solucionar estes problemas.

Justificativa

A ideia surgiu com o andamento prejudicado das aulas, onde a falta de computadores tendo a aparelhagem ou o sistema interno não funcionando como deveria. Para este problema em questão, a alternativa mais coerente foi a compra de novos computadores, pois com tudo novo, só precisará manter o bom uso do aparelho.

Objetivo Geral

Garantir que todos os computadores da sala de aula funcionem e que tenham todos os recursos necessários para ter o melhor proveito da aula.

Objetivos Específicos

- Arrecadar fundos necessário para a compra dos novos computadores.
- Procurar as melhores ofertas de custo benefício para efetuar a compra dos computadores .
- ► Efetuar a compra e instalar na sala de aula os novos computadores.

Objeto de Estudo

- ▶ Computadores
- ► Recursos necessários para as aulas (Softwares)

Metodologia

- Arrecadar fundos necessário para a compra dos novos computadores. Através de uma rifa no valor de 10,00 reais, concorrendo a um celular Galaxy J8, tendo objetivo de vender aproximadamente 600 rifas. Para isso será realizada a venda no centro e outros bairros de Criciúma
- Procurar as melhores ofertas de custo benefício para efetuar a compra dos computadores. Uma pesquisa feita em loja e online procurando por melhores preços tendo como base a compra de no mínimo vinte computadores, onde a soma do valor seja a mais acessível possível.
- Efetuar a compra e instalar na sala de aula os novos computadores. Para a compra será tudo pago à vista, pelo meio necessário (boleto, cartão ou com o pagamento diretamente ao vendedor), a instalação será feita por técnicos terceirizados ou da própria instituição de ensino.

Cronograma

- Arrecadar Fundos: agosto a setembro
- Procurar ofertas: setembro a novembro
- Comprar e instalar: outubro a dezembro

